

DOHODA

**o zmene harmonogramu platenia a fakturácie za dielo –
a dodanie projektovej dokumentácie
podľa zmluvy č. 08/2011 zo dňa 26.8.2011
uzavretej medzi Obcou Voznica a Ing. Miloslavom Remišom- Aquabest**

Obec Voznica a Ing. Miloslav Remiš – Aquabest uzavreli dňa 26.8.2011 zmluvu na dodávku projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na projekt podávaný v rámci OP Životné prostredie s názvom „Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica“ č. 08/2011.

Podľa čl. VI. bod 6.1. boli splátky dohodnuté nasledovne:

1. splátka pri odovzdaní projektovej dokumentácie	9 460,00 EUR s DPH
2. splátka do 31.12.2013	9 460,00 EUR s DPH
3. splátka do 31.12.2014	9 460,00 EUR s DPH

Vzhľadom na finančnú situáciu objednávateľa sa zmluvné strany dohodli, že 1. splátka za projektovú dokumentáciu bude znížená na 975,00 EUR vrátane DPH. Zároveň sa dohodli, že zhotoviteľ vystaví faktúru na túto 1. splátku najskôr 1.5.2012 a najneskôr 31.5.2012 s tým, že splatnosť faktúry bude 14 dní. Zvyšná časť 1. splátky, t.j. 8 485,00 EUR vrátane DPH bude uhradená spolu s 2. splátkou, t.j. do 31.12.2013.

Zmluvné strany sa tiež dohodli, že na 2. splátku, ktorá by mala byť uhradená do 31.12.2013, zhotoviteľ vystaví faktúru iba v tom prípade, ak do toho času SO/RO schváli výber dodávateľa a pripustí náklady z uzatvorenej zmluvy na financovanie. Ak sa tak nestane, zmluvné strany sa najneskôr do 15.1.2014 dohodnú, v akých termínoch bude 2. splátka zo strany zhotoviteľa faktúrovaná. Súčasťou 2. splátky bude aj neuhradená časť 1. splátky, t.j. celková výška 2. splátky bude 17 945,00 EUR. Dôvodom pre tento postup je skutočnosť, že objednávateľ bude požadovať od SO/RO nenávratný finančný príspevok predfinancovaním, a to je možné až po schválení výberového konania.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa touto dohodou nemenia.

Vo Voznici 3.10.2011

Za objednávateľa:
Kamil Blaho
starosta obce Voznica

Vo Voznici 3.10.2011

Za zhotoviteľa:
Ing. Miloslav Remiš