

DOHODA

**o zmene harmonogramu platenia a fakturácie za dielo –
a dodanie projektovej dokumentácie
podľa zmluvy č. 08/2011 zo dňa 26.8.2011
uzavretej medzi Obcou Voznica a AQUABEST - Ing. Miloslav Remiš**

Obec Voznica a AQUABEST - Ing. Miloslav Remiš uzavreli dňa 26.8.2011 zmluvu na dodávku projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na projekt podávaný v rámci OP Životné prostredie s názvom „Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica“ č. 08/2011. Dňa 3.10.2012 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená dohoda, podľa ktorej bola upravená výška splátky a termín vystavenia faktúry za 1. splátku a podmienky pre termín 2.splátky.

Vzhľadom na to, že k 31.12.2013 nebola podaná SO/RO dokumentácia z výberového konania na kontrolu, nemohla byť táto k danému termínu schválená. Preto sa zhotoviteľ a objednávateľ na základe dohody z 3.10.2011 dohodli, že:

- 1. faktúru na druhú splátku vo výške 17 945,00 EUR (slovom: sedemnásťtisícdeväťstoštyridsaťpäť eur) vystaví zhotoviteľ do 30 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o schválení zmluvy č. 08/2011 zo strany Ministerstva životného prostredia SR, splatnosť faktúry bude 60dní,**
- 2. faktúru na tretiu splátku vo výške 9 460,00 EUR (slovom: deväťtisícštyristošesťdesiat eur) vystaví zhotoviteľ najneskôr do 31.10.2014 so splatnosťou 60 dní.**

Ostatné ustanovenia zmluvy sa touto dohodou nemenia.

Vo Voznici 14.1.2014

Za objednávateľa:
Kamil Blaho
starosta obce Voznica

Vo Voznici 14.1.2014

Za zhotoviteľa:
Ing. Miloslav Remiš