

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Voznica	
Kód ITMS	24120110073	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond a Štátny rozpočet	
Prioritná os	2. Ochrana pred povodňami	
Opatrenie	-	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Predchádzanie rizikám	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zber, čistenie a rozvod vody	100	Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Okres Žarnovica
Obec	Voznica
Ulica	Voznica
Číslo	135

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zníženie škôd spôsobovaných povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v obci Voznica
Špecifický cieľ projektu	Zabezpečiť trvalú a dlhodobú ochranu územia intravilánu obce Voznica pred povodňami na úroveň Q100r
	Vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj obce realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami na vodnom toku Richnava

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	0,00	2011	1,00	2015
	Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu	počet	0,00	2011	1,00	2015
Dopad	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km ²	0,00	2015	0,225	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2015	0,00	2020
	Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu	počet	0,00	2015	660,00	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	0,00	2011	1,00	2015
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km2	0,00	2015	0,225	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2015	0,00	2020
	Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu	počet	0,00	2015	660,00	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu	počet	0,00	2011	1,00	2015
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske práce	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet 1
2	Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet 1
3	Realizácia stavebných prác	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet 1
		Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu	počet 1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske práce	07/2011	09/2012
Realizácia stavebných prác	11/2012	07/2015
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby	06/2012	07/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2011	07/2015
Publicita a informovanosť	07/2011	07/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
	960,00	0,00	960,00	
637004 Všeobecné služby	960,00	0,00	960,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	21 600,00	2 400,00	24 000,00	
	3 600,00	0,00	3 600,00	Aktivita 2 – VO na zhotoviteľa stavby
	18 000,00	2 400,00	20 400,00	Riadenie projektu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	24 780,00	3 600,00	28 380,00	
	24 780,00	3 600,00	28 380,00	Aktivita 1 – Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske stavby
717001 Realizácia nových stavieb	1 168 284,88	0,00	1 168 284,88	
	1 168 284,88	0,00	1 168 284,88	Aktivita 3 – Realizácia stavebných prác
717001 Realizácia nových stavieb – stavebný dozor	11 900,00	0,00	11 900,00	
	11 900,00	0,00	11 900,00	Aktivita 3 – Realizácia stavebných prác
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (týkajúce sa nových stavieb)	23 365,69	0,00	23 365,69	
	23 365,69	0,00	23 365,69	Aktivita 3 – Realizácia stavebných prác
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	116 828,48	0,00	116 828,48	
	116 828,48	0,00	116 828,48	Aktivita 3 – Realizácia stavebných prác
CELKOVO	1 367 719,05	6 000,00	1 373 719,05	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 – Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske stavby	24 780,00	3 600,00	28 380,00
2 Aktivita 2 – VO na zhotoviteľa stavby	3 600,00	0,00	3 600,00
3 Aktivita 3 – Realizácia stavebných prác	1 320 379,05	0,00	1 320 379,05
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	18 000,00	2 400,00	20 400,00
Publicita a informovanosť	960,00	0,00	960,00
CELKOVO	1 367 719,05	6 000,00	1 373 719,05

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
	960,00	0,00	960,00	
637004 Všeobecné služby	960,00	0,00	960,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	21 600,00	2 400,00	24 000,00	
	3 600,00	0,00	3 600,00	Aktivita 2 – VO na zhotoviteľa stavby
	18 000,00	2 400,00	20 400,00	Riadenie projektu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	24 780,00	3 600,00	28 380,00	
	24 780,00	3 600,00	28 380,00	Aktivita 1 – Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske stavby
717001 Realizácia nových stavieb	1 180 184,88	0,00	1 180 184,88	
	1 168 284,88	0,00	1 168 284,88	Aktivita 3 – Realizácia stavebných prác
	11 900,00	0,00	11 900,00	Aktivita 3 – Realizácia stavebných prác (stavebný dozor)
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (týkajúce sa nových stavieb)	23 365,69	0,00	23 365,69	
	23 365,69	0,00	23 365,69	Aktivita 3 – Realizácia stavebných prác
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	116 828,48	0,00	116 828,48	
	116 828,48	0,00	116 828,48	Aktivita 3 – Realizácia stavebných prác
CELKOVO	1 367 719,05	6 000,00	1 373 719,05	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 – Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske stavby	24 780,00	3 600,00	28 380,00
2 Aktivita 2 – VO na zhotoviteľa stavby	3 600,00	0,00	3 600,00
3 Aktivita 3 – Realizácia stavebných prác	1 320 379,05	0,00	1 320 379,05
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	18 000,00	2 400,00	20 400,00
Publicita a informovanosť	960,00	0,00	960,00
CELKOVO	1 367 719,05	6 000,00	1 373 719,05